

2023 年度中国共产党广州市南沙区委员会 办公室部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

为不断提升信息工作水平，服务好区委中心工作，结合当前发展需要，自 2022 年起，通过公开招标方式集中采购新形势下信息工作辅助服务，辅助开展《南沙信息》新增子刊的信息调研、采集、编辑、反馈、刊发、上报等工作，全面提升我区信息工作水平，对《南沙信息》进行改版优化，提高信息的报送时效与内容质量，更好发挥信息工作参谋辅政作用，服务好区委中心工作，在大湾区开发建设中提升南沙“显示度”，推动南沙高质量发展。

（二）项目资金分配情况

本项目资金全部来源于财政拨款（一般公共预算），2023 年申请项目预算 405 万元，年中进行了预算调整，项目年度预算 305 万元，项目总支出 305 万元，资金支出率 100%。

（三）项目政策依据

中共中央办公厅印发《关于党委信息办理工作的规定》要求加强和规范党委信息办理工作，更好服务党委科学决策，增强信息报送时效，科学合理提出建议，加大问题类信息报送力度，及时反应群众所思所想所盼，建立健全信息会商研判机制，

提高信息服务质量，根据工作需要配齐配强机构人员力量。本项目是为了落实提升信息工作水平，服务好区委中心工作的指示精神，结合当前发展需求，自 2022 年起按规定报区财政局批准后实施，项目立项政策依据充分。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

绩效目标、绩效指标设置情况汇总表		
预算项目	绩效目标	绩效指标
新形势下 信息工作 辅助服务 经费	全面提升我区信息工作水平，对《南沙信息》进行改版优化，提高信息的报送时效与内容质量，更好发挥信息工作参谋辅政作用，服务好区委中心工作，在大湾区开发建设中提升南沙“显示度”，推动南沙高质量发展。	项目成果建议经上级批示情况≥30 次
		各项工作成果验收达标率 100%
		各类信息每年数量不少于 600 则
		信息稿件成果被省采纳次数≥15 篇
		信息稿件成果被国家采纳次数≥3 篇
		项目成果实际应用率≥80%

以上为本项目资金来源预算，项目所设置的绩效目标、指标内容，绩效目标和指标基本能反映当年的工作内容，绩效目标设置较为完整，项目最终形成 6 个评价指标，其中产出指标 3 个占 30 分，效益指标 3 个占 30 分。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，不断提高财政资金配置效率和使用效益。通过开展项目绩效评价，分析项目实施情况，从资金投入、过程、产出、效果等方面，对财政资金使用绩效进行科学、客观、公正的评价，找出项目实施过程中的问题并提出改进意见和建议，从而不断优化项目实施与资金配置，提高财政资金使用绩效；同时为下一年度预算编制和目标确定提供依据，使绩效评价与绩效目标设定、绩效运行监控形成一个有效的管理环，实现预算全流程覆盖。

（二）绩效评价标准和评价方法

1.绩效评价原则

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，绩效评价指标的确定应符合以下原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标应与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。绩效评价指标应属于对评价对象最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，保证统计计算口径、计算方法与指标内涵的一致性，以

便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应通俗易懂、简便易行，数据的获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 绩效评价指标体系和评分标准方法

评价指标体系依据《广州市南沙区财政局关于做好 2024 年本级财政重点项目绩效评价工作的通知》设置。一级指标分别为投入、过程、项目绩效三个大类，根据项目特性具体设置明细评价指标，并确定具体目标值。评价指标体系由管理绩效指标与绩效评价指标组成，分数分配比例为：管理绩效指标占 40%，绩效评价指标占 60%。

评价依据项目支出绩效目标，结合部门工作职能和项目实施情况，有针对性设置项目支出绩效评价指标体系，评价指标要聚焦项目投入、过程和实施效果的核心指标，采用目标预定与实施效果比较，综合反映项目实施所需的财政资金分配、使用、管理的情况和投入财政资金后预期完成情况和达到的效果，并形成综合评价结论。

（三）绩效评价实施过程

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则和“以结果为导向、基于证据”的思路，通过基础资料收集整理、书面评审、

和综合评价等程序。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1.立项定位分析

论证决策充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目的申请、设立过程符合相关要求。本项共 4 分，得分 4 分。

2.预算编制分析

（1）预算编制科学性，项目年初预算 405 万元，年度预算 305 万元，调减 24.7%。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，采用标准合理，本项共 5 分。扣分 1.5 分，得 3.5 分。

（2）绩效指标规范性，项目共设置绩效指标 6 个，产出和效益指标各 3 个，项目绩效目标是包含总目标和阶段性目标，项目设置的部分绩效指标的指标值均为量化。本项共 5 分，得 5 分。

（3）绩效指标设置合理性，项目设置了绩效目标，预期的产出和效果符合正常业绩水平，与预算资金量较为匹配。本项共 5 分，得 5 分。

3.组织实施分析

（1）进度安排合理性，项目的进度安排与项目的客观实际相匹配，项目业务推进的进度安排与资金支付等进度相匹配。

本项共 5 分，得 5 分。

（2）资金使用合规性，项目资金管理情况符合财政法规与财务管理制度，按规定流程审批，未发现任何虚列、套取、截留、挤占、挪用支出等违规操作，项目支出规范性强。本项共 5 分，得 5 分。

（3）预算完成率（满分 5 分，得分 5 分），项目年度预算金额为 305 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出金额为 305 万元，预算支出执行率为 100%。按照评分标准。本项共 5 分，得 5 分。

4.绩效管理分析

（1）绩效运行监管情况，本项目在规定时间内组织完成绩效监控工资，并进行有效检查，且及时提供绩效监控相关佐证材料。本项共 3 分，得 3 分。

（2）绩效自评情况，自评组织工作较完善，能够及时按照要求准备自评材料，规范开展自评工作。本项共 3 分，得 3 分。

（二）项目结果绩效情况分析

1.产出指标分析

（1）各项工作成果验收达标率：2023 年按照合同要求各项工作成果验收率达到 100%，实际验收成果 100%，达到预期目标值。本项共 10 分，得分 10 分。

（2）项目成果建议经上级批示次数：2023 年计划成果被上级批示 ≥ 30 次，实际完成被批示 36 次，达到预期目标。本项共

10 分，得分 10 分。

(3) 各类信息每年上报数量：2023 年计划完成上报不少于 600 则，实际完成上报 678 则，达到预期目标。本项共 10 分，得分 10 分。

2. 效益指标分析

(1) 信息稿件成果被省采纳次数：2023 年计划信息稿件被省采纳 ≥ 15 篇，实际完成被采纳 20 篇，达到预期目标。本项共 10 分，得分 10 分。

(2) 信息稿件成果被国家采纳次数：2023 年计划信息稿件被国家采纳 ≥ 3 篇，实际完成被采纳 3 篇，达到预期目标。本项共 10 分，得分 10 分。

(3) 项目成果实际应用率：2023 年计划成果应用率达到 $\geq 80\%$ ，实际成果应该 100%，达到预期目标。本项共 10 分，得分 10 分。

五、项目综合评价登记和评价结论

(一) 项目综合评价得分及评级等级

按照绩效评价指标体系的评分标准，按比例折算评分结果后，管理绩效指标总分值 40 分，评价得分 38.5 分，得分率为 96.25%；绩效评价指标总分值 60 分，评价得分 60 分，得分率为 100%。本项目整体评分为 98.5 分，综合评定等级为“优”。

(三) 项目综合评价结论

本项目所设置的绩效目标与绩效指标基本完成，实现了从

不同角度深入整合、分析、传达有价值的信息，进一步提升我区信息工作水平。对《南沙信息》进行改版优化，由一至两周一期改为每日一期，同时提高了信息的报送时效与内容质量，更好发挥信息工作参谋辅政作用，服务好区委中心工作，在大湾区开发建设中提升南沙“显示度”，推动南沙高质量发展。整体项目实施效果理想，但存在预算编制精细化程度不足，导致预算编制方案与实际出现偏差，难以实现资金合理分配，增加预算调剂。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

2023年，通过本项目的开展，实现了从不同角度深入整合、分析、传达有价值的信息，进一步提升我区信息工作水平。对《南沙信息》正式改版，由一至两周一期改为每日一期，含《调研专刊》、《督查专刊》、《每日快讯》、《政策动向》、《他山之石》5个子刊，提高了信息的报送时效与内容质量，更好发挥信息工作参谋辅政作用，服务好区委中心工作，在大湾区开发建设中提升南沙“显示度”，推动南沙高质量发展。

（二）存在问题

预算编制精细化程度不足，导致预算编制方案与实际出现偏差，难以实现资金合理分配，增加预算调剂。

（三）整改措施

提高预算编制水平，细化预算，使资金支出合理分配。

（四）建议

发挥党委信息工作作用，加大资政建言投入力度。广开言路收集优质信息，从各式各样的情况中筛选、提炼、打磨，进一步办好《南沙信息》等刊物，为领导决策提供高质量信息服务。在保持现有资金投入稳定基础上，对《调研专刊》等专业性较强、具有高资政价值的子刊加大工作力度和资金投入，更好地为区委领导决策服务。必要时聘请智库专家，在区委办带领下以课题研究的形式对省、市、区领导关注的重点问题展开深入调研，提高财政资金使用效率。

七、绩效评价结果应用

结合本次绩效评价结果，及时调整偏差。同时严格落实绩效运行监控与绩效自评工作，针对项目管理过程中发现的问题及时整改。